DIAGRAMA DE GANTT		Nombre de tarea 🔻	Duración 🔻	Comienzo 🕶	Fin ▼	Predecesoras
	1	Toma de requerimiento	6 días	lun 09-09-24	sáb 14-09-24	
	2	Planificación de tareas	6 días	lun 16-09-24	sáb 21-09-24	1
	3	Cotización y compra de productos	6 días	lun 16-09-24	sáb 21-09-24	1
	4	Creación de app de escritorio	36 días	lun 23-09-24	sáb 09-11-24	2
	5	Testing	4 días	lun 11-11-24	jue 14-11-24	4
	6	Implementación	2 días	vie 15-11-24	dom 17-11-24	5
	7	Entrega	2 días	lun 18-11-24	mar 19-11-24	6
	8	Capacitación cliente	4 días	mié 20-11-24	sáb 23-11-24	7
	9					
	10					
	11					
	12					

